



1/27(月)施工予定

1/25 (土) 施工予定  
 ※車両通行止め  
 ※北泉門への車両出入可能

1/28 (火) ~2/1(土)施工予定  
 ※車両通行止め

2/4 (火) ~2/7 (金) 施工予定  
 ※車両通行止め

2/2 (日) 施工予定  
 ※車両通行止め

2/13 (金) ~2/20(金)  
 ※車両片側通行

※道路舗装復旧工事  
 3月中旬~4月下旬  
 詳細日程については後日連絡があります。  
 実際の工事は2週間程度で終了する予定です。

※ガバナ (整圧器) の撤去  
 詳細日程は後日連絡があります。